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П А С П О Р Т
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
Ивановская область
1. Основные положения
	Наименование национального проекта 
	«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

	Наименование федерального проекта
	«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

	Краткое наименование регионального проекта
	БКАД
	Срок начала и окончания проекта
	03.12.2018-31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Заместитель Председателя Правительства Ивановской области Зобнин Сергей Витальевич

	Руководитель регионального проекта
	Исполняющий обязанности начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Дмитрий Андреевич 

	Администратор регионального проекта
	Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области – статс-секретарь Моторов Андрей Аркадьевич

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области,
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области,
Департамент развития информационного общества Ивановской области.
ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород, 
Управление ГИБДД УМВД России по Ивановской области, 
ФАУ «Росдорнии»,
ТОТКГАДН по Ивановской области Восточного МУГАДН ЦФО,
Администрация городского округа Иваново,
Администрация городского округа Кохма.

	Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации
	Государственная программа Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 г. № 447-п


2. Цель и показатели регионального проекта.
	К 2024 году необходимо обеспечить:
- применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование контрактов жизненного цикла наилучших технологий и материалов, 
- создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения, 
- внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, 
- внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения 

	№ п/п
	 Наименование показателя 
	Ед. измерения
	Тип показателя (основной, дополнительный)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022
	2023
	2024

	1.
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения до 80%.
	%
(в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
	основной
	0
	31.12.2017
	0
	10
	20
	40
	53
	66
	80

	2.
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети субъектов Российской Федерации, а также входящих в их состав городских агломераций, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла
, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ до 70%
	% 
(общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.
	основной
	0
	31.12.2017
	0
	10
	20
	35
	50
	60
	70

	3.
	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211 % от базового количества 2017 года.
	шт. (накопительным итогом)
	основной
	8
	31.12.2017
	8
	9
	11
	12
	13
	15
	17

	
	
	% 
(от  базового показателя)
	
	100
	
	100
	111
	133
	148
	166
	188
	211

	4.
	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации.
	шт.
	основной
	0
	31.12.2017
	0
	0
	1
	2
	2
	2
	2

	5.
	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения.
	шт. (накопительным итогом)
	основной
	0
	31.12.2017
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5


3. Задачи и результаты регионального проекта
	№

п/п
	Наименование задачи, результата
	Сроки реализации
	Характеристика результата

	1. Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения

	1.1.1. 
	Размещение 5 автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области
	31.12.2024
	Подготовлен отчет о размещении 5 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области в 2024 году.

	2. Внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения

	2.1.1.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области до 111% от базового количества 2017 года 
	31.12.2019
	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области в 2019 году

	2.1.2.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области, до 133% от базового количества 2017 года
	31.12.2020
	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области в 2020 году

	2.1.3.
	Увеличение количества стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области до 148% от базового количества 2017 года
	31.12.2021
	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области в 2021 году

	2.1.4.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области до 166% от базового количества 2017 года
	31.12.2022
	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области в 2022 году

	2.1.5.
	 Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области до 188% от базового количества 2017 года
	31.12.2023
	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области в 2023 году

	2.1.6.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области до 211% от базового количества 2017 года
	31.12.2024
	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области в 2024 году

	2.2.1.
	Внедрение 1 интеллектуальной транспортной системы на территории Ивановской области
	01.11.2020
	Подготовлен отчет о внедрении интеллектуальной транспортной системы на территории Ивановской области в 2020 году

	2.2.2.
	Внедрение 1 интеллектуальной транспортной системы на территории Ивановской области
	01.11.2021
	Подготовлен отчет о внедрении интеллектуальной транспортной системы на территории Ивановской области в 2021 году

	3. Создание (придание функций ФАУ "Росдорнии") Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог

	3.1.1.
	Проработаны программы дорожной деятельности (региональный проект), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений.
	10.12.2019
	Подготовлен отчет о применении новых технологий, материалов  и технологических решений. Сформированы актуализированные программы дорожной деятельности (региональные проекты) с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений.

	3.1.2.
	Проработаны программы дорожной деятельности (региональный проект), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений. Определен  эффект от их направления.
	10.12.2020
	Подготовлен отчет о применении новых технологий, материалов  и технологических решений. Сформированы актуализированные программы дорожной деятельности (региональные проекты) с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений.

	3.1.3.
	Проработаны программы дорожной деятельности (региональный проект), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений. Определен  эффект от их направления.
	10.12.2021
	Подготовлен отчет о применении новых технологий, материалов  и технологических решений. Сформированы актуализированные программы дорожной деятельности (региональные проекты) с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений.

	3.1.4.
	Проработаны программы дорожной деятельности (региональный проект), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений. Определен  эффект от их направления.
	10.12.2022
	Подготовлен отчет о применении новых технологий, материалов  и технологических решений. Сформированы актуализированные программы дорожной деятельности (региональные проекты) с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений.

	3.1.5.
	Проработаны программы дорожной деятельности (региональный проект), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений. Определен  эффект от их направления.
	10.12.2023
	Подготовлен отчет о применении новых технологий, материалов  и технологических решений. Сформированы актуализированные программы дорожной деятельности (региональные проекты) с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений.

	4.
	Внедрение в 2019 году общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (далее –СКДФ)

	4.1.1.
	Реализованы мероприятия по проверке полноты и достоверности информации об автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального , межмуниципального и местного значения, содержащейся в СКДФ
	14.12.2019
	Проведена валидация и верификация информации об автомобильных дорогах общего пользования, содержащейся в системе

	4.1.2.
	Определение перечня пользователей от каждой организации-владельца автомобильной дороги, работающих в СКДФ, с предоставлением им доступа в систему.
	01.08.2019
	Обеспечен доступ ответственных лиц к системе


4. Бюджет регионального проекта
	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.руб.)
	Всего,

(млн.руб.)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения, создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения

	1.1.
	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства
	5,00
	50,00
	85,00
	85,00
	90,00
	240,00
	555,00

	1.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ивановской области)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	5,00
	50,00
	85,00
	85,00
	90,00
	240,00
	555,00

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	5,00
	50,00
	85,00
	85,00
	90,00
	240,00
	555,00

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ивановской области)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджет субъекта Российской Федерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	внебюджетные источники
	5,00
	50,00
	85,00
	85,00
	90,00
	240,00
	555,00


5.    Участники регионального проекта 

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (проценты)

	1.
	Руководитель  регионального проекта
	Вавринчук Д.А.
	Начальник  Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Заместитель Председателя Правительства Ивановской области Зобнин С.В.
	20

	2.
	Администратор регионального проекта
	Моторов А.А.
	Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области –статс-секретарь
	Начальник  Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А.
	60

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3.
	Участник регионального проекта
	Марченко Д.Н. 
	Заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Начальник  Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А.
	10

	Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения

	1.
	Администратор регионального проекта
	Моторов А.А.
	Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области –статс-секретарь
	Начальник  Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А.
	30

	2.
	Участник регионального проекта
	Гадалов А.Г.
	Начальник отдела содержания и сохранности автомобильных дорог Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области –статс-секретарь Моторов А.А.
	50

	3.
	Участник регионального проекта
	Головкин Р.Н.
	Начальник Управления ГИБДД УМВД России 
по Ивановской области
	
	10

	4.
	Участник регионального проекта
	Максимов С.Ю.
	Начальник ТОТКГАДН

по Ивановской области 

Восточного МУГАДН ЦФО                                                 


	
	10

	5.
	Участник регионального проекта
	Шарыпов В.Н.
	Глава города Иваново
	
	5

	6.
	Участник регионального проекта
	Власов Р.И.
	Глава городского округа Кохма 
	
	5

	7.
	Участник регионального проекта
	Колчин Д.Л. 
	Заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Начальник  Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А.
	10

	8.
	Участник регионального проекта
	Панков А.В.
	Начальник управления организации дорожной деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области –статс-секретарь Моторов А.А.
	10

	9.
	Участник регионального проекта
	Кузнецова О.В.
	Начальник правового управления Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Начальник  Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А.
	10

	10.
	Участник регионального проекта
	Новожилова Н.В.
	Начальник отдела государственных закупок Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Марченко Д.Н.
	5

	      Внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения

	1.
	Администратор регионального проекта
	Моторов А.А.
	Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области –статс-секретарь
	Начальник  Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А.
	30

	2.
	Участник регионального проекта
	Гадалов А.Г.
	Начальник отдела содержания и сохранности автомобильных дорог Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области –статс-секретарь Моторов А.А.
	50

	3.
	Участник регионального проекта
	Головкин Р.Н.
	Начальник Управления ГИБДД УМВД России 
по Ивановской области
	
	10

	4.
	Участник регионального проекта
	Максимов С.Ю.
	Начальник ТОТКГАДН

по Ивановской области 

Восточного МУГАДН ЦФО                                                 


	
	10

	5.
	Участник регионального проекта
	Шарыпов В.Н.
	Глава города Иваново
	
	5

	6.
	Участник регионального проекта
	Власов Р.И.
	Глава городского округа Кохма 
	
	5

	7.
	Участник регионального проекта
	Колчин Д.Л. 
	Заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Начальник  Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А.
	10

	8.
	Участник регионального проекта
	Панков А.В.
	Начальник управления организации дорожной деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области –статс-секретарь Моторов А.А.
	10

	9.
	Участник регионального проекта
	Кузнецова О.В.
	Начальник правового управления Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Начальник  Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А.
	10

	10.
	Участник регионального проекта
	Новожилова Н.В.
	Начальник отдела государственных закупок Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Марченко Д.Н.
	5

	Создание (придание функций ФАУ "Росдорнии") Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог

	1.
	Администратор регионального проекта
	Моторов А.А.
	Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области –статс-секретарь
	Начальник  Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А.
	30

	2.
	Участник регионального проекта
	Гадалов А.Г.
	Начальник отдела содержания и сохранности автомобильных дорог Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области –статс-секретарь Моторов А.А.
	50

	3.
	Участник регионального проекта
	Головкин Р.Н.
	Начальник Управления ГИБДД УМВД России 
по Ивановской области
	
	10

	4.
	Участник регионального проекта
	Максимов С.Ю.
	Начальник ТОТКГАДН

по Ивановской области 

Восточного МУГАДН ЦФО                                               


	
	10

	5.
	Участник регионального проекта
	Шарыпов В.Н.
	Глава города Иваново
	
	5

	6.
	Участник регионального проекта
	Власов Р.И.
	Глава городского округа Кохма 
	
	5

	7.
	Участник регионального проекта
	Колчин Д.Л. 
	Заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Начальник  Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А.
	10

	8.
	Участник регионального проекта
	Панков А.В.
	Начальник управления организации дорожной деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области –статс-секретарь Моторов А.А.
	10

	9.
	Участник регионального проекта
	Кузнецова О.В.
	Начальник правового управления Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Начальник  Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А.
	10

	10.
	Участник регионального проекта
	Новожилова Н.В.
	Начальник отдела государственных закупок Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Марченко Д.Н.
	5

	Внедрение в 2019 году общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (далее – СКДФ)

	1.
	Администратор регионального проекта
	Моторов А.А.
	Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области –статс-секретарь
	Начальник  Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А.
	30

	2.
	Участник регионального проекта
	Гадалов А.Г.
	Начальник отдела содержания и сохранности автомобильных дорог Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области –статс-секретарь Моторов А.А.
	50

	3.
	Участник регионального проекта
	Головкин Р.Н.
	Начальник Управления ГИБДД УМВД России 
по Ивановской области
	
	10

	4.
	Участник регионального проекта
	Максимов С.Ю.
	Начальник ТОТКГАДН

по Ивановской области 

Восточного МУГАДН ЦФО                                                 


	
	10

	5.
	Участник регионального проекта
	Шарыпов В.Н.
	Глава города Иваново
	
	5

	6.
	Участник регионального проекта
	Власов Р.И.
	Глава городского округа Кохма 
	
	5

	7.
	Участник регионального проекта
	Колчин Д.Л. 
	Заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Начальник  Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А.
	10

	8.
	Участник регионального проекта
	Панков А.В.
	Начальник управления организации дорожной деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области –статс-секретарь Моторов А.А.
	10

	9.
	Участник регионального проекта
	Кузнецова О.В.
	Начальник правового управления Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Начальник  Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А.
	10

	10.
	Участник регионального проекта
	Новожилова Н.В.
	Начальник отдела государственных закупок Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Марченко Д.Н.
	5

	11.
	Участник регионального проекта
	Серова Е.А.
	Начальник отдела земельных и имущественных отношений Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Марченко Д.Н.
	5


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

План мероприятий по реализации регионального проекта 
	№

п/п
	Наименование результат мероприятия,

контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный

исполнитель
	Вид документа

и

характеристика

результата


	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	      Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения

	1.1.1.
	Размещено 5 автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области
	01.01.2023
	31.12.2024
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области,
УГИБДД УМВД России по Ивановской области
	Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных регионального или межмуниципального значения Ивановской области
	РП

	1.1.
	Размещение 5 автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области
	-
	31.12.2024
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области,
УГИБДД УМВД России по Ивановской области
	Отчет о выполнении работ


	РП

	2.
	      Внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения

	2.1.1.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области до 111% от базового количества 2017 года 
	01.01.2019
	31.12.2019
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области,
УГИБДД УМВД России по Ивановской области
	Отчет о выполнении работ


	РП

	2.1.2.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области, до 133% от базового количества 2017 года
	01.01.2020
	31.12.2020
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области,
УГИБДД УМВД России по Ивановской области
	Отчет о выполнении работ


	РП

	2.1.3.
	Увеличение количества стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области до 148% от базового количества 2017 года
	01.01.2021
	31.12.2021
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области,
УГИБДД УМВД России по Ивановской области
	Отчет о выполнении работ


	РП

	2.1.4.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области до 166% от базового количества 2017 года
	01.01.2022
	31.12.2022
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области,
УГИБДД УМВД России по Ивановской области
	Отчет о выполнении работ


	РП

	2.1.5.
	 Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области до 188% от базового количества 2017 года
	01.01.2023
	31.12.2023
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области,
УГИБДД УМВД России по Ивановской области
	Отчет о выполнении работ


	РП

	2.1.6.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области до 211% от базового количества 2017 года
	01.01.2024
	31.12.2024
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области,
УГИБДД УМВД России по Ивановской области
	Отчет о выполнении работ


	РП

	2.1.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области
	-
	31.12.2024
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области,

УГИБДД УМВД России по Ивановской области
	Отчет о выполнении работ


	РП

	2.2.1.
	Внедрение 1 интеллектуальной транспортной системы на территории Ивановской области
	01.01.2020
	01.11.2020
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области,
УГИБДД УМВД России по Ивановской области
	Отчет о внедрении 

	РП

	2.2.2.
	Внедрение 1 интеллектуальной транспортной системы на территории Ивановской области
	01.01.2021
	01.11.2021
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области,
УГИБДД УМВД России по Ивановской области
	Отчет о внедрении

	РП

	2.2.
	Внедрение 2 интеллектуальных транспортных систем на территории Ивановской области
	-
	01.11.2021
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области,
УГИБДД УМВД России по Ивановской области
	Отчет о внедрении
интеллектуальных транспортных систем на территории Ивановской области
	РП

	3.
	Создание (придание функций ФАУ "Росдорнии") Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог

	3.1.1
	Проработаны программы дорожной деятельности (региональный проект), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений.
	01.01.2019
	10.12.2019
	ФАУ «Росдорнии», Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Актуализирован региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий материалов и технологических решений повторного применения
	РП

	3.1.2..
	Проработаны программы дорожной деятельности (региональный проект), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений. Определен  эффект от их направления.
	01.01.2020
	10.12.2020
	ФАУ «Росдорнии», Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Актуализирован региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий материалов и технологических решений повторного применения
	РП

	3.1.3
	Проработаны программы дорожной деятельности (региональный проект), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений. Определен  эффект от их направления.
	01.01.2021
	10.12.2021
	ФАУ «Росдорнии», Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Актуализирован региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий материалов и технологических решений повторного применения
	РП

	3.1.4.
	Проработаны программы дорожной деятельности (региональный проект), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений. Определен  эффект от их направления.
	01.01.2022
	10.12.2022
	ФАУ «Росдорнии», Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Актуализирован региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий материалов и технологических решений повторного применения
	РП

	3.1.5.
	Проработаны программы дорожной деятельности (региональный проект), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений. Определен  эффект от их направления.
	01.01.2023
	10.12.2023
	ФАУ «Росдорнии», Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Актуализирован региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий материалов и технологических решений повторного применения
	РП

	3.1.
	Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений. Определен  эффект от их направления.
	-
	10.12.2023
	ФАУ «Росдорнии», Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области

	Подготовлен отчет о результатах внедрения новых и наилучших технологий материалов и технологических решений повторного применения
	РП

	4.
	Внедрение в 2019 году общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (далее – СКДФ)

	4.1.1.
	Реализованы мероприятия по проверке полноты и достоверности информации об автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального , межмуниципального и местного значения, содержащейся в СКДФ
	-
	14.12.2019
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Проведена валидация и верификация информации об автомобильных дорогах общего пользования, содержащейся в системе
	РП

	4.1.2.
	Определение перечня пользователей от каждой организации-владельца автомобильной дороги, работающих в СКДФ, с предоставлением им доступа в систему.
	01.01.2019
	01.08.2019 
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Обеспечен доступ ответственных лиц к системе
	РП

	4.1.
	Определение перечня пользователей от каждой организации-владельца автомобильной дороги, работающих в СКДФ, с предоставлением им доступа в систему.
	-
	01.08.2019
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Обеспечен доступ ответственных лиц к системе
	РП


�1 Контракт жизненного цикла – контракт на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих проведение различных видов дорожных работ и имеющий срок действия свыше 3 лет.









